

Schema opbouw/afbouw Kamponghal XXL 2019-2020

Alle teams van de jeugd en van de senioren die deze winter gaan zaalhoockeyen helpen met het op/afbouwen van de Kamponghal XXL. De teams leveren één aanpakker voor de opbouw in november en één voor de afbouw in februari. Dit met uitzondering van de seniorenteam, die leveren één keer twee aanpakkers bij het opbouwen van de hal.

Kijk in deze opbouwplanning voor welk dagdeel jullie aanpakker staat ingeroosterd. Het Bouwteam o.l.v. Michael Lohle en Rutger Hardick coördineert de werkzaamheden en zijn de hele week vol enthousiasme aanwezig.

Mochten beide aanpakkers van jouw team niet kunnen, REGEL ZELF EEN VERVANGER, bijvoorbeeld een andere ouder of speler, of probeer te ruilen met een van de andere teams.

LET OP: Jouw team blijft verantwoordelijk voor jullie ingeroosterde dagdeel. Zonder aanpakker ook geen zaalhoockey voor je team! Aanpakkers, graag ruim voor aanvang 'dienst' melden op veld 4. Neem (werk)handschoenen en enthousiasme mee en graag geen schoenen met hakken aantrekken.

Wil je een extra uurtje(s) helpen. Laat het ons weten en mail naar Kampongblaashal@gmail.com.

Alvast dank voor jullie hulp en veel zaalplezier!

Kampong Team Zaal

Schema opbouw Kamponghal XXL

Opbouwrooster 11 t/m 19 november 2019-2020

| Dag | Datum | Dagdeel | Taken | Zaalteams van dienst | # |
|-----------|--------|-------------|--|---|---------|
| Maandag | 11 nov | 18.00-22.00 | Pad leggen jeu de boules Hek tribune weg Nooddeuren onder tribune weghalen Sluizen klaarzetten Buizen onder tribune weghalen Ankers op plek leggen Ankers vrijmaken Balken onder tribune weghalen Aanvoer isolatie/plastic | MD01 t/m MD12 JD01 t/m JD08 J6E01 t/m J6E08 M6E01 t/m M6E02 M8E6 t/m M8E9 | 34 |
| Dinsdag | 12 nov | 13.00-17.00 | Buizen aansluiten Lampen bevestigen | J8E01 t/m J8E05 M8E1t/m M8E2 | 7 |
| | | 18.00-23.00 | Hal omhoog | MC1 t/m MC12 MB1 t/m MB11 JA1 t/m JA4 Senioren leveren 2 pers HJ1, H2, H5, H6, HVD, HVB, HVE/F DJ3, DJ4, D2, D3, D4, D7, D10, D19, D12/13, D14, D15, D18, D21, DVD/C | 64 |
| Woensdag | 13 nov | 18.00-22.00 | Vloeren leggen hal Zwarte paden leggen | JB1 t/m JB7 JC1 t/m JC7 M8E3 t/m M8E5 | 10 7 |
| Donderdag | 13 nov | 18.00-23.00 | Vloer leggen hal Afwerking | MA1 t/m MA9 J2F1 t/m J2 F6 | 9 6 |
| Zaterdag | 16 nov | 10.00-14.00 | Inventaris Balken/Goals Tafels/Stoelen Electra aanleggen | M2F1 t/m M2F10 M6E3 t/m M6E9 | 17 |

Schema afbouw Kamponghal XXL 2019-2020

Alle 159 teams die deze winter zaalhoockeyen helpen met het op/afbouwen van de hallen. De teams leveren één aanpakker voor de opbouw in november en één voor de afbouw in februari. Dit met uitzondering van de seniorenteams, die leveren één keer twee aanpakkers bij het opbouwen van de hal. Kijk in deze afbouwplanning voor welk dagdeel jullie aanpakker staat ingeroosterd. Het Bouwteam o.l.v. Michael Lohle en Rutger Hardick coördineren de werkzaamheden en zijn altijd aanwezig.

Mochten beide aanpakkers van jouw team niet kunnen, REGEL ZELF EEN VERVANGER, bijvoorbeeld een andere ouder of speler, of probeer te ruilen met een van de andere teams. LET OP: Jouw team blijft verantwoordelijk voor jullie ingeroosterde dagdeel. Aanpakkers, graag ruim voor aanvang 'dienst' melden op veld 4. Neem (werk)handschoenen mee en graag schoenen zonder hakken....

Wil je een extra uurtje(s) helpen. Laat het ons weten en mail naar Kampongblaashal@gmail.com.

Alvast dank voor jullie hulp en veel zaalplezier
Kampong Team Zaal

Afbouwrooster 19 feb t/m 4 mrt 2019-2020

| Dag | Datum | Dagdeel | Taken | Zaalteams van dienst | # |
|----------|--------|--|--|--|--|
| Woensdag | 19 feb | Na het toernooi (half uurtje) 19.00-22.00 | Kinderen tape afhalen Ouders inventaris weghalen Zwarte platen weghalen Jeu de boules in orde maken | M8E01 t/m M8E09 J8E01 t/m J8E05 M2F01 t/m M2F010 J2F01 t/m J2F06 | 16 |
| Dinsdag | 3 mrt | 13.00-17.00 18.00-22.00 | Hekken weg tribune Lampen eruit Sluizen weg Deuren weg Buizen weg Electra weg Hal inpakken | M6E01 t/m M6E09 J6E1 t/m J6E8 MD01 t/m MD12 JD01 t/m JD08 MC01 t/m MC12 JC01 t/m JC07 MB01 t/m MB11 JB01 t/m JB07 MA01 t/m MA09 JA01 t/m JA04 | 16 70 |
| Woensdag | 4 mrt | 19.00-22.00 | Uitloop | M8E01 t/m M8E09 J8E01 t/m J8E05 | 14 |