

Schema opbouw/afbouw Kamponghal XXL 2021-2022

Alle teams van de jeugd en van de senioren die deze winter gaan zaalhokeyen helpen met het op/afbouwen van de Kamponghal XXL. De teams leveren **één aanpakker** voor de opbouw in november 2021 en één voor de afbouw in maart 2022. Dit met uitzondering van de seniorenteams, die leveren één keer twee aanpakkers bij het opbouwen van de hal.

Kijk in deze opbouwplanning voor welk dagdeel jullie aanpakker staat ingeroosterd. Het Bouwteam o.l.v. Michael Lohle en Rutger Hardick coördineert de werkzaamheden en zijn de hele week vol enthousiasme aanwezig.

Mocht een aanpakker van jouw team (zelfs op het laatste moment) niet kunnen, **REGEL ZELF EEN VERVANGER**, bijvoorbeeld een andere ouder of speler, of probeer te ruilen met een van de andere teams. LET OP: Jouw team blijft verantwoordelijk voor jullie ingeroosterde dagdeel. Zonder aanpakker ook geen zaalhokey voor je team!

Aanpakkers, graag ruim voor aanvang 'dienst' melden op **veld 4**.

Neem (werk)handschoenen en enthousiasme mee en graag geen schoenen met hakken aantrekken.

Wil je een extra uurtje(s) helpen. Laat het ons weten en mail naar zaal@kamponghockey.nl

Alvast dank voor jullie hulp en veel zaalplezier!
Kampong Team Zaal

Schema opbouw Kamponghal XXL

Opbouwrooster 15 t/m 20 november 2021

Dag	Datum	Dagdeel	Taken	Zaalteams van dienst	#
Maandag	15 nov	18.00-22.00	Veld en omgeving voorbereiden	JC1 t/m JC5B JD1 t/m JD4A MC1 t/m MC6C MD1 t/m MD3 MD4A t/m MD5B DJ4	35
Dinsdag	16 nov	18.00-22.00	hal bouwen	J6E1 t/m J6E6 J8E1 t/m J8E5 JF1 t/m JF5 M6E1 t/m M6E10 M8E1 t/m M8E8 MF1 t/m MF10 JD4B t/m JD5B MB6 t/m MB9 MD5C t/m MD6C Senioren leveren 2 personen H1, HJ2, HJ3, H35B, D1, H2, D7/9, D11, D12, D15, D18, D19, D20, D22	81
Woensdag	17 nov	18.00-22.00	Vloeren leggen hal Zwarte paden leggen	Senioren leveren 2 personen D2, H5, H6, H24, D26/28/30, DJ2, DJ3, DJ5	16
Donderdag	18 nov	18.00-23.00	Vloer leggen hal Afwerking	Senioren leveren 2 personen DJ7, D30B, D30C/D30D, H35D en H35E (8 man, helden!)	16
Zaterdag	20 nov	9.00-13.00	Inventaris Balken/Goals Tafels/Stoelen Electra aanleggen	JA1 t/m JA5 JB1 t/m JB6 MA1 t/m MA10 MB1 t/m MB5 MB10-MB11 D4	30

Afbouwrooster 23 feb t/m 9 mrt 2022

Dag	Datum	Dagdeel	Taken	Zaalteams van dienst	#
Woensdag	23 feb	18.00-22.00	Kinderen tape afhalen Ouders inventaris weghalen Zwarte platen weghalen Jeu de boules in orde maken	J6E1 t/m J6E6 J8E1 t/m J8E5 M6E1 t/m M6E10 M8E1 t/m M8E3	24
Dinsdag	8 mrt	13.00-17.00	Hekken weg tribune Lampen eruit, Sluizen weg, Deuren weg, Buizen weg, Electra weg	JF1 M8E4 t/m M8E8 MF1 t/m MF10	16
		18.00-22.00	Hal inpakken	JF2 t/m JF5 JA1 JB1 t/m JB6 JC1 t/m JC5B JD1 t/m JD5B MB2 t/m MB11 MC1 t/m MC6C MD1 t/m MD6C	66
Woensdag	9 mrt	18.00-22.00	Uitloop	JA2 t/m JA5 MA1 t/m MA10 MB1	16