

## Schema opbouw Kamponghal XXL 2018-2019

Alle 157 teams van de jeugd en van de senioren die deze winter gaan zaalhoockeyen helpen met het op/afbouwen van de hallen. De teams leveren één aanpakker voor de opbouw in november en één voor de afbouw in februari. Dit met uitzondering van de seniorenteams, die leveren één keer twee aanpakkers bij het opbouwen van de hal. Kijk in deze opbouwplanning voor welk dagdeel jullie aanpakker staat ingeroosterd. Het Bouwteam o.l.v. Michael Lohle coördineert de werkzaamheden en is de hele week vol enthousiasme aanwezig.

Mochten beide aanpakkers van jouw team niet kunnen, REGEL ZELF EEN VERVANGER, bijvoorbeeld een andere ouder of speler, of probeer te ruilen met een van de andere teams.

LET OP: Jouw team blijft verantwoordelijk voor jullie ingeroosterde dagdeel. Zonder aanpakker ook geen zaalhoockey voor je team! Aanpakkers, graag ruim voor aanvang 'dienst' melden op veld 4. Neem (werk)handschoenen en enthousiasme mee.

Wil je een extra uurtje(s) helpen. Laat het ons weten en mail naar [Kampongblaashal@gmail.com](mailto:Kampongblaashal@gmail.com).

Alvast dank voor jullie hulp!  
Kampong Team Zaal

## Opbouwrooster 12 t/m 18 november

Dag	Datum	Dagdeel	Taken	Zaalteams van dienst	#
Maandag	12 nov	18.00-23.00	Hek tribune weg	MD01 t/m MD12	12
		18.00-23.00	Nooddeuren onder tribune weghalen		
		18.00-23.00	Buizen onder tribune weghalen		
		18.00-23.00	Ankers vrijmaken		
		18.00-23.00	Balken onder tribune weghalen		
Dinsdag	13 nov	18.00-23.00	Ankers vrij maken	JD01 t/m JD08	8
Woensdag	14 nov	14.00-18.00	Voorbereiden bouw	J6E01 t/m J6E07	7
		18.00-23.00	Opbouw hallen	M6E01 t/m M609 J8E01 t/m J8E07 MC01 t/m MC11 MB01 t/m MB12 JA01 t/m JA04 <b>Senioren leveren 2 pers HVB, HVE, HJ2, H5, H2, H6, Combi-team H16/H14/H24, DJ3, DJ4, D3, D18, D13, DVA, Combi- team DVB/DVC</b>	45       <b>28</b>
Donderdag	15 nov	18.00-23.00	Vloeren inrijden en leggen	JC1 t/m JC7 JA5 t/m JA6 M8E1 t/m M8E3 <b>Senioren leveren 2 pers D7, D19,</b>	12    <b>4</b>
Vrijdag	16 nov	18.00-23.00	Vloeren inrijden en leggen	MA01 t/m MA08 JB01 t/m JB07	15
Zaterdag	17 nov	9.00-13.00	Vloeren inleggen Inventaris inruimen	J2F01 t/m J2F07 M2F01 t/m M2F04	11
		13.00-17.00	Vloeren in leggen Inventaris inruimen	M2F5 t/m M2F9 M8E04 t/m M8E09	11
Zondag	18 nov	9.00-17.00	UITLOOP		

## Schema afbouw Kamponghal XXL 2018-2019

Alle 159 teams die deze winter gaan zaal hockeyen helpen met het op/afbouwen van de hallen. De teams leveren één aanpakker voor de opbouw in november en één voor de afbouw in februari. Dit met uitzondering van de seniorenteams, die leveren één keer twee aanpakkers bij het opbouwen van de hal. Kijk in deze afbouwplanning voor welk dagdeel jullie aanpakker staat ingeroosterd. Het Bouwteam o.l.v. Michael Lohle en coördineert de werkzaamheden en is altijd aanwezig.

Mochten beide aanpakkers van jouw team niet kunnen, **REGEL ZELF EEN VERVANGER**, bijvoorbeeld een andere ouder of speler, of probeer te ruilen met een van de andere teams. **LET OP:** Jouw team blijft verantwoordelijk voor jullie ingeroosterde dagdeel. Aanpakkers, graag ruim voor aanvang 'dienst' melden op veld 4. Neem (werk)handschoenen mee.

Wil je een extra uurtje(s) helpen. Laat het ons weten en mail naar [Kampongblaashal@gmail.com](mailto:Kampongblaashal@gmail.com).

Alvast dank voor jullie hulp!  
Kampong Team Zaal

### Afbouwrooster 20 feb/ 5 mrt/ 6 mrt 2019

Dag	Datum	Dagdeel	Taken	Zaalteams van dienst	#
Woensdag	20 feb	Na het toernooi	Tape afhalen en uitruimen	M8E01 t/m M8E09 J8E01 t/m J8E07	16
Dinsdag	5 mrt	18.00-23.00	Hal inpakken	M6E01 t/m M6E09 MD01 t/m MD12 JD01 t/m JD08 MC01 t/m MC11 JC01 t/m JC07 MB01 t/m MB12 JB01 t/m JB07 MA01 t/m MA08 JA01 t/m JA06	80
Woensdag	6 mrt	18.00-23.00		M2F01 T/M M2F09 J2F01 t/m J2F07 J6E01 t/m J6E7	23

